

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В МБОУ СОШ № 13

МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ	РЕЗУЛЬТАТ
ЭТАП I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ			
Изучение нормативно-правовой базы. Разработка нормативно-правовой базы по организации наставничества в МБОУ СОШ №13	26.08.20- 30.12.20	директор, заместители директора по УВР, руководители ШМО	Изучены материалы по внедрению программы наставничества; подготовлена нормативная база реализации программы наставничества; определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования программы наставничества
Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества; подготовка нормативной базы реализации программы наставничества в ОО	26.08.20- 30.12.20	директор, заместитель директора по НР	Обеспечено нормативно-правового оформления программы наставничества
Разработка локальных документов ОО	26.08.20- 30.12.20	директор, заместитель директора по НР, заместители директора по УВР	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издан приказ «О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №13»». 2. Разработано и утверждено Положение о наставничестве в МБОУ «СОШ №13».

			<p>3. Разработана и утверждена Программа наставничества в МБОУ «СОШ №13».</p> <p>4. Разработана и утверждена «Дорожная карта» внедрения программы наставничества в МБОУ «СОШ №13».</p> <p>5. Назначен куратор внедрения программы наставничества в МБОУ «СОШ №13»» (издание приказа).</p>
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о планируемой реализации программы наставничества	Январь – сентябрь 2021 года	директор	Протокол педагогического совета
Информирование родительского и ученического сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Январь – сентябрь 2021 года	директор, заместители директора по УВР	Протоколы собраний
ЭТАП II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ			
Формирование базы данных наставляемых и наставников, сформированы па-	01.09.2021 -30.10.2021	директор, заместитель директора по НР,	Составлена база наставляемых и наставников, сформированы па-

ры/группы в разрезе четырех направлений деятельности .		заместители директора по УВР, руководители МО, педагог-психолог	ры/группы в разрезе направлений деятельности.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников.	1.11.2021-31.12.2021	куратор, заместители директора по УВР	Собрана информация для качественной организации работы по видам деятельности.
Оценка участников-наставляемых и участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль 2021	куратор, заместители директора по УВР	Внесены корректировки в базы наставников и наставляемых из числа педагогов и детей
Организация групповой встречи наставников и наставляемых и соединение наставников и наставляемых в пары.	Март 2021	куратор	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации
ЭТАП III. ПРАКТИЧЕСКИЙ			
Апробация моделей наставничества. Реализация планов работы наставников и наставляемых.	С 1.04.21 по май 2023	куратор, наставники, наставляемые	Апробированы модели наставничества по четырем направлениям. Проведены мероприятия по планам работы

ЭТАП IV. ОБОБЩАЮЩИЙ

Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации программы наставничества.	Май 2023	куратор, наставники, наставляемые	Заполнены опросники
Анализ апробации программы наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2023	директор, куратор, наставники, заместитель директора по НР	Внесены изменения в дополнения в планы работы наставников и наставляемых на 2023-2024 учебный год
Оформление итогов совместной работы в рамках реализации программы наставничества в кейсы	Май – сентябрь 2023	директор, куратор, наставники, заместитель директора по НР, заместители директора по УВР, руководители ШМО, РМО	Оформлены лучшие практики реализации программы наставничества в кейсы.
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Сентябрь 2023	директор, куратор, наставники, заместитель директора по НР, заместители директора по УВР, руководители ШМО, РМО	Запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых, сформирована долгосрочная база наставников.