

Оптимизация библиотечно-информационного центра в рамках внедрения бережливых технологий
 (название лин-проекта)

<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> директор МБОУ «СОШ №13» Дробина В.А. <u>Процесс:</u> библиотечно-информационная услуга <u>Границы процесса:</u> от запроса информационно- библиотечной услуги дооказания <u>Руководитель лин-проекта</u> Заведующий библиотекой Перкова А.П <u>Команда лин-проекта:</u> _____</p>	<p>Обоснование: 1. Большие временные затраты по оказанию библиотечно-информационной услуги. 2. Отсутствие возможности получения библиотечно-информационной услуги альтернативным способом.</p>									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="181 751 1077 1278"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед.изм</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги</td> <td>15 мин</td> <td>5-8 мин</td> </tr> <tr> <td>2. Формирование библиотечно-информационной услуги в цифровом формате</td> <td>Отсутствует</td> <td>Сформировать услуги</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: повышение удовлетворенности заведующего библиотекой и читателей качеством оказания услуги</p>	Наименование цели, ед.изм	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги	15 мин	5-8 мин	2. Формирование библиотечно-информационной услуги в цифровом формате	Отсутствует	Сформировать услуги	<p>Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – «23» декабря 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «24» декабря 2022 г. по «30» декабря 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2023 г. по «14» января 2023 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «15» января 2023г. по «19» января 2023 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «20» января 2023 г. по «23» января 2023 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «24» января 2023 г.) 7. Внедрение улучшений (с «25» января 2023 г. по «25» марта 2023 г.) 8. Мониторинг результатов (с «26» марта 2023 г. по «30» марта 2023 г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «31» марта 2023 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» апреля 2023 г. по «31» мая 2023г.)</p>
Наименование цели, ед.изм	Текущий показатель	Целевой показатель								
1. Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги	15 мин	5-8 мин								
2. Формирование библиотечно-информационной услуги в цифровом формате	Отсутствует	Сформировать услуги								